



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti
tuleviku heaks



RAHAKOOSTÖÖKESKUS



EAS
Eesti Arengukoostöökeskus

REGIONAALARENGU TOETUSEKS

09.03.2016 nõupidamine

HAAPSAJU LINNA JA RIDALA VALLA ÜHINEMISPROTSESSI TEGEVUS- JA AJAKAVA

Tegevus	Aeg
LÄBIRÄÄKIMISTE TEGEVUSED JA AJAKAVA	
Indikatiivse ajakava tutvustamine, juhtkomisjon peaks ajakava aktsepteerima ja kinnitama	09.03.2016 Kinnitamine 16.03.2016
Juhtkomisjoni ja valdkondlike töörühmade moodustamine ja nende tegevuse põhimõtted	09.03.2016
Koordinaatori otsus EAS-st Koordinaatori valik	24.03.2016 01.04.2016
Omavalitsuste lähtepositsioonide määramine läbirääkimisteks (võimalused, ohud, tingimused) Lähteülesande määramine juhtrühmas valdkonnakomisjonidele, juhtrühma aruteluteemade määramine	06.04.2016 Haapsalu
Meedia ja teavitamise kava ja selle realiseerimine	Aprilli algus 2016, pidev
Lähteülesande koostamine ja vajaliku info koondamine valdkondlike töörühmade/otsuste jaoks, täiendavate analüüsivajaduste määramine	Aprilli algus 2016
Võrdleva info analüüs, valdade lähtepositsioonide ülevaade	Aprilli lõpp 2016
Juhtkomisjoni töö (ühinemise eesmärgid, tulevase KOV struktuur, ametnikega seonduv, nimi, õigusaktide kehtivus, investeeringud jms) ja otsused. Lepingu teksti osade ettevalmistamine. Ca 4-5 nõupidamist	Aprill – 19.06.2016
Valdkondlike töörühmade kohtumised ja valdkondlike arenduste/kokkulepete sisendid. Valdonna komisjonide poolt valdkonna lepingu projekti osa ettevalmistamine. Ca 3-4 nõupidamist	Aprill – 19.06.2016 (kattub eelnevaga)
Lepingu projekti koostamine ja selle osade arutamine komisjonides (paralleelselt eelmiste kahega)	18.04-19.06.2016 2 kuud
Reformi raamseaduse vastuvõtmine Riigikogu poolt Reformi raamseaduse jõustumine	ca 19.06.2016 01.07.2016
Lepingu lõpliku teksti koostamine ja aktsepteerimine juhtrühma poolt	10.08.2016
Ühinemislepingu projekti tutvustamine volikogudes, parandusettepanekute tegemine juhtrühmale	31.08.2016 1 kuu
Juhtrühm aktsepteerib parandusettepanekud koos seletustega (nii aktsepti kui paranduse mitteotstarbekuse korral)	18.09.2016
Volikogude otsus saata leping avalikustamisele ja seletuskirja koostamine	30.09.2016
SEADUSEST TULENEVAD TEGEVUSED JA AJAD	
Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg, millal KOV peab olema asunud läbirääkimistesse	01.10.2016
Ühinemislepingu projekti avalikustamine ja parandusettepanekute tegemine	01.10-23.10.2016 3 nädalat
Rahvakoosolekud (suuremates asumites)	01.10-16.10.2016 2 nädalat
Ühinemislepingule tehtud ettepanekute läbivaatamine ja	24.10-31.10.2016

seisukohavõtmine juhtkomisjoni poolt	1 nädal
Ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamine	novembri volikogu 2016 (Volikogu istungite ajad ja menetlusprotseduurid) 1 kuu
Elanike arvamuse väljaselgitamise kord (volikogu määrus)	september-oktoober volikogud 2016 (Volikogu istungite ajad ja menetlusprotseduurid) 1-2 kuud
Elanike arvamuse väljaselgitamine (rahvaküsitlus)	Novembri lõpp 2016 1 nädal küsitlus
Juhtkomisjoni koosolek elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kokkuvõtete tegemiseks	detsembri algus 2016 1 nädal
Elanike arvamuse väljaselgitamine tulemuste kinnitamine volikogus	Koos lõppotsusega või kogu protsessi lõpuosa nihutada
Ühinemisdokumentide ettevalmistamine ja kooskõlastamine juhtkomisjonis	Hiljemalt 30.11. 2016 2 nädalat
Ühinemisdokumentide vastuvõtmine: <ol style="list-style-type: none"> 1. Volikogu otsus HTK muutmise kohta; 2. Volikogu otsus volikogu liikmete ja mandaatide arvu määramisest; 3. Volikogu otsus valimisringkondade määramisest ja piiride kindlaksmääramisest; 4. Volikogu otsus valimiskomisjoni moodustamisest; 5. Volikogu otsus jaoskonnakomisjonide moodustamisest; 6. Volikogu otsus ühinemislepingu kinnitamise kohta, otsuse lisana otsus ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste kohta 	Erakorraline volikogu ca 19.12-21.12.2016 ca 1 kuu
Dokumentatsioon maavanemale	30.12.2016
Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg ühinemisotsuse tegemiseks	01.01.2017