

**Lisa 4. Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava**

Üleminekuperioodil ühinemislepingu heakskiitmisest volikogude poolt kuni lepingu jõustumiseni kohaliku omavalitsuste volikogude valimiste järgselt 2017. aasta 15. oktoobril teostatavate tegevuste eesmärk on tagada Linna sujuv töö pärast ühinemislepingu jõustumist.

<b>Tegevus</b>	<b>Vastutajad</b>	<b>Tähtajad</b>
Linna sümbolika ja visuaalse identiteedi loomise avaliku konkursi korraldamine (4.6)	Konkursikomisjon	Konkursikomisjon moodustatud hiljemalt 01.04.2017 Avalik konkurss kuulutatakse välja hiljemalt 01.05.2017
Linna põhimääruse projekti väljatöötamine (5.2)	Linnasekretär, vallasekretär	Põhimääruse projekti eelnõu välja töötatud ja volikogude menetlusse antud hiljemalt 01.06.2017. Volikogudes vastuvõtmine hiljemalt 01.10.2017
Linna arengukava projekti väljatöötamine (5.5)	Valdkondlik töörühm	Arengukava projekt välja töötatud hiljemalt 30.09.2017
Linna eelarvestrateegia projekti väljatöötamine (5.5)	Valdkondlik töörühm	Eelarvestrateegia projekt välja töötatud hiljemalt 30.09.2017
Linnavalitsuse juhtimisstruktuuri ja ametikohtade struktuuri projekti väljatöötamine (6.4)	Juhtkomisjon/valdkondlik töörühm	Projekt välja töötatud hiljemalt 15.04.2017